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EBITDA vs EA 9 kuud 2019

Kontsern kokku, sh -2,024

Kaevandus -959

Oil -1,575

Teised +510
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4 kuud

Pre-FEED:

- Tehnilise lahenduse 
optimeerimine,

- CAPEX hinnang +/- 30%

Pre-FEED/FEED
hanke algus

Pre-FEED/FEED 
lepingu 
allkirjastamine

Hange Pre-FEED FEED

6 kuud 1 kuu 15 kuud

Pre-FEED 
valmis

FEED-i 
algatamise 
otsus

FEED 
valmis

FEED:

- FEED projekteerimine

- SRU tehnoloogiapakkuja valik,

- Filtreerimise tehnoloogia valik,

- CAPEX hinnang +/-10%

Tegeletakse edasi 
FEED raames

Partnerite 
kaasamine Laboritestide ja piloottestide teostamine

Põlevkiviõli filtreerimise lahenduse arendamine

10 kuud

4 kuud

VKG toorainega piloottestid 
UOP laboris 

Pikaajaliste testide kestus 6 kuud

Täiendavad HTU piloottestid UOP 
laboris

8 kuud

01.06.19 30.09.19 31.03.20 30.04.20 31.07.21

30.09.19 30.01.20

01.06.19 31.03.20

01.05.20 30.12.20

3 kuud

Põlevkiviõli analüüsid UOP 
laboris (KKT, VKG, rehviõli) 

31.07.19 31.10.20

•

•





12





•

•

•










